


COMISSÃO
LICITAÇÃO

PROTOCOLO GERAL
Governo Municipal de Nossa Senhora do Socorro
Recebido em: 28/01/2020
Às: 11:30 Fls: _____

Darcião Anselmo Neres

Ofício nº 03/2020.

AO
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019/SEMUSA/NS SOCORRO

Assunto: Recurso Administrativo. Tomada de preços nº 005/2019/SEMUSA/NS Socorro – Item 04- UBS – Otaviana de Matos – Conjunto Marcos Freire III


Com os cordiais cumprimentos, encaminho a Vossa Senhoria, Recurso Administrativo e Anexos, referente a **Tomada de Preços nº 005/2019/SEMUSA/NS Socorro - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DAS SEGUINTE UNIDADES BÁSICAS: AUGUSTO LEITE; JOSE DO PRADO BARRETO; GABRIEL ALVES DA PAIXÃO; OTAVIANA DE MATOS E HEITOR DIAS SOARES, DESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE**

Sem mais, apresento meus votos de agradecimento e apreço.

Aracaju, 28 de janeiro de 2020.

Representante legal da empresa
Sergifrio Serviços e Construções LTDA ME

SERGIFRIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.


Roseide de S. da Silva
Sócia Administradora

AO
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019/SEMUSA/NS SOCORRO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DAS SEGUINTE UNIDADES BÁSICAS: AUGUSTO LEITE; JOSE DO PRADO BARRETO; GABRIEL ALVES DA PAIXÃO; OTAVIANA DE MATOS E HEITOR DIAS SOARES, DESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE

RECURSO ADMINISTRATIVO

Prezados Senhores,

A **SERGIFRIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME**, inscrita no CNPJ nº 06.369.921/0001-02, situada na Rua Carlos Menezes, 32. Bairro 18 do Forte, por meio de seu representante legal infra-assinado, com base na alínea “a” do inciso 1 do artigo 109 da lei nº 8666/1993, manifesta-se contrária a decisão desta estimada Comissão que decidiu pela **DECLASSIFICAÇÃO** da proposta da nossa empresa, a qual solicita retificação da decisão, referente a **TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019/SEMUSA/NS SOCORRO – ITEM 04- UBS – OTAVIANA DE MATOS – CONJUNTO MARCOS FREIRE III** pelas seguintes razões:

I – RESUMO DOS FATOS:

Na Decisão proferida na Ata de Sessão de Divulgação do resultado da análise das propostas de preços em **23/01/2020**, a Comissão Permanente de Licitação, julgou **desclassificada** a proposta da Licitante **SERGIFRIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME** para a **“TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019/SEMUSA/NS SOCORRO, ITEM 04- UBS – OTAVIANA DE MATOS – CONJUNTO MARCOS FREIRE III”**, nos seguintes termos:

“As seguintes licitantes foram desclassificadas:

- **SERGIFRIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME**: por descumprir ao item 8.1.2.1 E 8.1.4.1
....”



ITEM 04- OTAVIANA DE MATOS

LICITANTES:	CONSTRUTORA SANTA CLARA	MASTERSERV EIRELI	EMPREENDIMETOS	SERGIFRIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	CONSTRUTORA DINÂMICA
VALOR DA PROPOSTA:	RS 105.891,54+3052,30=RS108.943,84	RS 114.312,96		RS 110.598,63	RS 132.701,76
Descrição	OK	OK		OK	OK
Quantidade	OK	OK		Quantidade do item 01.021.007.002 alterada. Descumpriu ao item 8.1.2.1 do Edital.	OK
Unidade	OK	OK		OK	OK
Preço Unitário	OK	Preço unitários dos itens abaixo maior que o do município:		OK	OK

		02.01.002.003.003: 62,64>62,17 02.01.005.008.002: 56,44>56,11 02.001.008.001.003: 15,63>14,70 02.01.023.004.001: 23,48>22,63 Descumpriu ao item 11.2.2 do Edital		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	Erro no cálculo da composição de administração local corrigido pela Comissão. Diferença de R\$ 3052,30	OK	OK	OK
BDI	OK	OK	OK	OK
CRONOGRAMA	1º e 4º mês com diferença superior a variação de 20% em relação ao cronograma do município. Descumpriu ao item 8.1.4.1 do Edital	OK	1º e 2º mês com diferença superior a variação de 20% em relação ao cronograma do município. Descumpriu ao item 8.1.4.1 do Edital	OK
ENCARGOS			OK	OK

10

No entanto, com a devida vênia, merece reforma a Decisão ora recorrida, consoante restará fartamente demonstrado adiante.



II – DO MÉRITO RECURSAL

Em se tratando ao descumprimento dos itens mencionados no Parecer Técnico, verifica-se que houve um equívoco quanto ao julgamento:

Como pode ser visto nos anexos a este documento, o item 01.021.007.002 na Planilha Orçamentaria da Licitante **SERGIFRIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME**, está com a quantidade zerada, conforme também **CONSTA** na Planilha disponibilizada pelo Município (ANEXO), diferenciando-se apenas de que o valor unitário ficou visivelmente impresso na Planilha Orçamentaria da Licitante, que em nada interfere no valor total, estando assim em plena **CONCORDÂNCIA** com a planilha disponibilizada pelo Município.

Em referência ao item 8.1.4.1 do edital, segundo parecer técnico a **SERGIFRIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME** não o cumpriu, destacando que: “1º e 2º mês superior a variação de 20% em relação ao cronograma do município”. Descumprindo assim o item 8.1.4.1 do edital”

É imprescindível ressaltar, que o item **8.1.4.1** do edital, **NÃO** faz menção alguma à comparação com os percentuais do Cronograma Físico-Financeiro do Município, e sim a admissão de uma **variação de até 20% entre cada percentual mensal**.

“8.1.4.1. Será admitida uma variação de 20% para mais ou para menos em cada percentual mensal do Cronograma Físico-Financeiro, no entanto a totalização do cronograma não poderá ultrapassar o percentual de 100%. ”

Como pode ser verificado no cronograma em anexo; a **SERGIFRIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME**, apresentou uma variação **NÃO SUPERIOR** a 20% entre o 1º e 2º mês, tanto quanto, em todo Cronograma Físico-Financeiro; em conformidade com o item **8.1.4.1** do edital (1º mês – **26,17%**, 2º mês **24,50%**, 3º mês **24,50%** e 4º mês **24,83%**), ou seja, **26,17% - 24,50% = diferença de 1,67%** entre o 1º e 2º mês.

III – DO PEDIDO

Diante do exposto, a **SERGIFRIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME** **REQUER** que o presente Recurso Administrativo seja **PROVIDO** para que a proposta da Recorrente seja declarada **CLASSIFICADA**.

Na mais remota hipótese de essa Comissão não reconsiderar a sua Decisão, a **SERGIFRIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. REQUER** que faça o presente Recurso subir, devidamente informado, à autoridade superior para julgamento, nos termos do § 4º do artigo 109 da Lei nº 8666/1993.

Representante legal da empresa
Sergifrio Serviços e Construções LTDA ME

SERGIFRIOS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

Roseilde de J. S. da Silva
Sócia - Administradora



REFORMA DA UBS OTAVIANA DE MATOS EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

AV ANTONIO VALADAO, SN SEDE NOSSA SENHORA DO SOCORRO-SE CNPJ : 13.128.814/0001-58

Ref : Maio/2019-1 Moeda : R\$

ITEM	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02.01.021.006. Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (heic ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	1,00	206,93	206,93	0,16
02.01.021.007. Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	1,00	23,60	23,60	0,02
02.01.021.007. Lâmpada fluorescente 127 v / 20 w			0,00	0,00	0,00
02.01.022. ÁREA INTERNA					
02.01.022.001. ACESSIBILIDADE					
02.01.022.001. Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	14,839	253,22	3.757,53	2,85
02.01.023. ÁREA EXTERNA					
02.01.023.001. ACESSIBILIDADE					
02.01.023.001. Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	0,875	93,26	81,60	0,06
02.01.023.001. Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25Mpa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	m	13,30	61,97	824,20	0,63
02.01.023.001. Corrimão em tubo de aço galvanizado 2", com chumbadores para fixação em alvenaria	m2	75,77	12,91	978,19	0,74
02.01.023.002. PINTURA					
02.01.023.002. Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	252,57	2,32	585,96	0,45
02.01.023.002. Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	m2	252,57	12,28	3.101,56	2,35
02.01.023.002. Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m2	39,12	2,67	104,45	0,08
02.01.023.002. Aplicação manual de selador acrílico em teto, uma demão. af_06/2014	m2	39,12	13,84	541,42	0,41
02.01.023.002. Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos.	m2	117,00	43,24	5.059,08	3,84
02.01.023.003. CERCAMENTO					
02.01.023.003. Concertina em aço galvanizado, espiral de Ø = 610mm, 3 cliques p/ espiral, lâmina de 30mm e fio interno de 2,50mm, inclusive instalação	m ²	72,00	368,87	26.558,64	20,15
02.01.023.003. Grãtil de ferro *1/2"x1/2"espaçamento 10cm-montantes de tubo de aço galv. Ø 2"espaçamento 3m inclusive assentamento	m2	103,225	250,06	25.812,44	19,58
02.01.023.003. Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x70cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar.	m2	4,95	22,63	112,02	0,08
02.01.023.004. SINALIZAÇÃO					
02.01.023.004. Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	3,976	277,37	1.102,82	0,84
02.01.023.005. FACHADA					
02.01.023.005. Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, exclusive estrutura metálica - fornecimento e montagem - Obra do Centro de Convenções de Sergipe	m2			3.272,46	2,49
SERVIÇOS FINAIS					
02.01.024					

ITEM	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02.01.021.006. Lavatório louça (Deca-Ravenna ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	1,00	136,85	136,85	0,14
02.01.021.007 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				22,51	0,02
02.01.021.007. Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	1,00	22,51	22,51	0,02
02.01.021.007. Lâmpada fluorescente 127 v / 20 w	un		9,19	0,00	0,00
02.01.022 ÁREA INTERNA				3.751,89	3,74
02.01.022.001 ACESSIBILIDADE				3.751,89	3,74
02.01.022.001. Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	14,839	252,84	3.751,89	3,74
02.01.023 ÁREA EXTERNA				48.844,85	48,75
02.01.023.001 ACESSIBILIDADE				1.558,08	1,56
02.01.023.001. Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	0,875	83,65	73,19	0,07
02.01.023.001. Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	3,00	249,49	748,47	0,75
02.01.023.001. Corrimão em tubo de aço galvanizado 2", com chumbadores para fixação em alvenaria	m	13,30	55,37	736,42	0,74
02.01.023.002 PINTURA				3.747,02	3,74
02.01.023.002. Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	75,77	8,44	639,50	0,64
02.01.023.002. Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	m2	252,57	1,54	388,96	0,39
02.01.023.002. Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m2	252,57	8,86	2.237,77	2,23
02.01.023.002. Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. af_06/2014	m2	39,12	2,32	90,76	0,09
02.01.023.002. Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos.	m2	39,12	9,97	390,03	0,39
02.01.023.003 CERCAMENTO				42.463,26	42,38
02.01.023.003. Concertina em aço galvanizado, espiral de Ø = 610mm, 3 cliques p/ espiral, lâmina de 30mm e fio interno de 2,50mm, inclusive instalação	m	117,00	34,10	3.989,70	3,98
02.01.023.003. Gradil de ferro 1/2"x1/2"espacamento 10cm-montantes de tubo de aço galv. Ø 2"espacamento 3m inclusive assentamento	m2	72,00	293,64	21.142,08	21,10
02.01.023.003. Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar.	m2	103,225	167,90	17.331,48	17,30
02.01.023.004 SINALIZAÇÃO				110,68	0,11
02.01.023.004. Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	4,95	22,36	110,68	0,11
02.01.023.005 FACHADA				965,81	0,96
02.01.023.005. Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, exclusive estrutura metálica - fornecimento e montagem - Obra do Centro de Convenções de Sergipe	m2	3,976	242,91	965,81	0,96
02.01.024 SERVIÇOS FINAIS				2.563,75	2,56

SERGIFRIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME

RUA CARLOS MENEZES, 32. 18 DO FORTE

ARACAJU-SE CNPJ : 06.369.921/0001-02

Ref : Maio/2019-1

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
				VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)
02.01.022.001	ACESSIBILIDADE	3.751,89	3,74	937,97	0,94	937,97	0,94	937,97	0,94	937,98	0,92
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
02.01.023	ÁREA EXTERNA	48.844,85	48,75	12.211,23	12,19	12.211,23	12,19	12.211,23	12,18	12.211,16	12,18
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
02.01.023.001	ACESSIBILIDADE	1.558,08	1,56	389,53	0,39	389,53	0,39	389,53	0,39	389,49	0,39
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
02.01.023.002	PINTURA	3.747,02	3,74	936,76	0,93	936,76	0,93	936,76	0,95	936,74	0,95
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
02.01.023.003	CERCAMENTO	42.463,26	42,38	10.615,82	10,60	10.615,82	10,60	10.615,82	10,58	10.615,80	10,58
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
02.01.023.004	SINALIZAÇÃO	110,68	0,11	27,67	0,03	27,67	0,03	27,67	0,02	27,67	0,02
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
02.01.023.005	FACHADA	965,81	0,96	241,45	0,24	241,45	0,24	241,45	0,24	241,46	0,24
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
02.01.024	SERVIÇOS FINAIS	2.563,75	2,56	640,94	0,64	640,94	0,64	640,94	0,64	640,93	0,64
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
	TOTAL SIMPLES	110.598,63	100,00	28.941,63	26,17	27.091,36	24,50	27.091,36	24,83	27.474,28	24,83
	TOTAL ACUMULADO	110.598,63	100,00	28.941,63	26,17	56.032,99	50,67	83.124,35	75,17	110.598,63	100,00